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70 lat doświadczenia w projektowaniu infrastrukturalnym 
studium  koncepcja  projekt wstępny  projekt budowlany  projekt wykonawczy  nadzór autorski 

Niemal 180 pracowników, w przeważającej większości inżynierów,  
w tym uprawnionych projektantów wszystkich specjalności 

Nowoczesne technologie projektowania i organizacji procesu 
projektowego  

Wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością 



 

Czym się zajmujemy? 

TG Goleniów 

Baltic Pipe 
(Ramboll) 

Połączenie Baltic 
Pipe z KSP 

w/c Goleniów- 
Płoty 

TG Odolanów 

w/c Zdzieszowice- 
Wrocław 

TG Gustorzyn 

w/c Leśniewice- 
Rawa Mazowiecka 

w/c Rawa 
Mazowiecka- 

Wronów  

w/c Polska- 
Słowacja 

TG Strachocina 



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane  

(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych  
(Dz.U. 2012 poz. 463) 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  
Prawo geologiczne i górnicze  
(Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033) 

Gdzie ta geologia? 

§ 23. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej sporządzonej w celu określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 
posadawiania obiektów budowlanych inwestycji 
liniowych oprócz elementów wymienionych 
w § 19 ust. 1 zawiera ponadto ... 



wytyczne 
Inwestora 

uwarunkowania 
lokalizacyjne 

parametry 
techniczne 

normy 
i regulacje 

Kalkulacja wartości oferty 
Co możemy przewidzieć? 



Udział kosztów geologii w projektach 

39 
projektów 

5 lat 

DN700 konsorcja 



•brak znajomości zasięgu gruntów organicznych na etapie formułowania oferty może skutkować znacznym jej 
niedoszacowaniem. Występowanie miąższych warstw gruntów organicznych skutkuje koniecznością 
wykonania wierceń na znaczne głębokości (poniżej spągu tych warstw), pobraniem większej ilości prób do 
badań laboratoryjnych, uzupełnieniem sondowań itd. 

obszary gruntów 
słabonośnych 

•korzystając z bogatych zasobów SOPO (PIG-PIB) można wstępnie oszacować skalę ryzyka związanego 
z występowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi, jednak dopiero po przeprowadzeniu kartowania 
terenowego i wykonaniu dokładniejszych badań rozpoznawczych można określić położenie 
płaszczyzny/płaszczyzn poślizgu i wykonać stosowne analizy stateczności  

tereny zagrożone ruchami 
masowymi 

•zmiany poziomu posadowienia względem pierwotnego założenia skutkują zwiększeniem zakresu prac 
geologicznych, których przewidzenie nie było możliwe na etapie planowania prac. Zmiany takie pojawiają się 
na bardziej zaawansowanych etapach projektu, podczas uzgodnień ze stronami zamierzenia budowlanego 

zmiany poziomu 
posadowienia  

•zdarza się, że odcinki, dla których pierwotnie zakładano ułożenie rurociągu w wykopie otwartym przeobrażają 
się w odcinki bezwykopowe, co stanowi nie lada wyzwanie dla budżetu przeznaczonego na realizację badań 
geologicznych – drastyczna zmiana głębokości, zmiana technologii wykonywania wierceń, zakresu badań 
laboratoryjnych składają się na znaczny wzrost kosztów tych badań 

zmiany technologii 

Ryzyka realizacyjne 



zagęszczalność 

wytrzymałość na ściskanie 

zawartość części organicznych 

pH wody i gruntu 

wskaźniki RQD, RMR 

współczynnik Poissona 

zanieczyszczenie wody  

zanieczyszczenie gruntu 

... 

Jakie badania? 

analiza uziarnienia 

granice konsystencji 

wilgotność naturalna 

ściśliwość i odkształcalność 

wytrzymałość na ścinanie 

badania gęstości 

pęcznienie 

współczynnik filtracji 

agresywność wody i gruntu 



Tendencja wzrostowa? 

Czy da się „ubrać” 
geologię 

w statystykę? 

6 projektów 

projekty zakończone 



Wahania ceny jednostkowej 



brak wytycznych 

niezrozumienie 

brak dostosowania do skali projektu 

niski budżet 

nieodpowiednia technika wiercenia 

niska jakość próbek 

niewielka ilość badań laboratoryjnych lub ich brak 

odczytywanie parametrów z literatury 

Podsumowanie 
Główne przyczyny niskiej jakości dokumentacji 



Wnioski 

Podstawą wypracowania właściwego standardu dokumentacji geologicznej jest 
prawidłowa, każdorazowa ocena złożoności projektu pod kątem geologii przez 

Inwestora, Projektanta i Geologa. Projekt badań geologicznych, będący z założenia 
zagadnieniem dynamicznym powinien być aktualizowany w zależności od 

faktycznych potrzeb. Aby taki stan mógł nastąpić konieczne jest podnoszenie 
świadomości i kompetencji z zakresu geologii wśród Projektantów i Inwestorów, 

a w zakresie specyfiki projektowej wśród Geologów. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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